
 Année 1 Semestre 1 Semestre 2 Mise en œuvre 

 Activités       Mois  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

0 Activités initiales              

 Contractualisation des partenariats             IMT + Partenaires 

 Installation des comités de pilotage dans chaque zone             Equipe de zone 

 Fourniture des consommables pour le fonctionnement des comités             IMT 

 Installation du conseiller technique du projet             IMT 

1 L'analyse situationnelle participative est réalisée, les attentes et besoins 
spécifiques des acteurs sont identifiés              

1.1 Les savoirs sont actualisés              

1.1.1 Revue de la littérature internationale             IMT + équipes locales 

1.1.2 Revue de la " littérature grise " dans chaque pays             Chaque équipe locale 

1.1.3 Etude des résultats et leçons du projet AQUASOU             Equipes de Maroua et 
Ouagadougou 

1.2 La phase exploratoire est définie              

1.2.1 Définition du schéma commun de la phase exploratoire             IMT + 3 comités de 
pilotage 

1.2.2 Elaboration d'une grille commune de recueil de données             IMT + 3 comités de 
pilotage 

1.2.3 Définition des méthodes de recueil de données             IMT + 3 comités de 
pilotage 

1.2.4 Elaboration d'un guide de l'enquêteur             IMT + 3 comités de 
pilotage 

1.3 La "Carte des Acteurs" est établie              

1.3.1 Identification des zones d'investigation             Comité de pilotage de 
chaque zone 

1.3.2 Etude des itinéraires thérapeutiques              

1.3.3 Recensement des acteurs              

1.3.3 Etude des relations entre acteurs              

1.4 Les attentes et besoins spécifiques des acteurs sont documentés              

1.4.1 Constitution des équipes d'investigation              
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1.4.2 Enquêtes socio-anthropologiques auprès des acteurs              

1.4.3 Elaboration d'un document de base sur les attentes et besoins des acteurs              

1.5 L'offre de soins et de services est documentée              

1.5.1 Recensement des structures de soins et de services              

1.5.2 Analyse de la qualité des soins (approche qualitative et quantitative)              

1.5.3 Analyse de l'accessibilité socioculturelle aux soins et services              

1.5.4 Analyse de l'accessibilité financière aux soins et services              

1.6 Les programmes de santé génésique sont analysés              

1.6.1 Analyse des documents nationaux et régionaux              

1.6.2 Interviews des responsables              

1.7 Définition des interventions              

1.7.1 Document de synthèse des données de base              

1.7.2 Définition et programmation des interventions              

2 Une organisation participative de l'offre de soins est réalisée dans chaque 
zone d'intervention              

2.1 La qualité des soins et des services est améliorée              

2.1.1 Amélioration de l'équipement des structures              

2.1.2 Formation des prestataires              

2.1.3 Amélioration de l'organisation fonctionnelle des services              

2.1.4 Etude de la carte sanitaire (PMA de chaque structure, relations entre elles, etc.)              

2.1.5 Amélioration des systèmes de référence/contre-référence              

2.1.6 Rencontres entre soignants, puis entre soignants et patients sur la qualité 
relationnelle (jeux de rôles, etc.)              

2.2 Les contrats d'objectifs existent et une "culture de service" émerge              
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2.2.1 Choix des structures pilotes              

2.2.2 Mise en œuvre des contrats d'objectifs              

2.2.3 Mise en œuvre des stratégies de "culture de service" (audits, staffs, réunions 
qualité, etc.)              

2.3 Les réseaux sont fonctionnels              

2.3.1 Constitution et suivi du réseau public/privé              

2.3.2 Rencontre annuelle de tous les acteurs              

2.3.3 Rencontres entre acteurs de la pyramide sanitaire              

2.4 L'accessibilité aux soins et aux services est améliorée              

2.4.1 
Amélioration de l'accessibilité financière (constitution du groupe thématique, état 
des lieux, rencontres avec les acteurs, propositions, mise en œuvre d'un système 
fonctionnel…) 

             

2.4.2 Réunion annuelle avec l'ensemble des acteurs sur le financement des soins              

2.4.3 Enquêtes CAP et socio-anthropologiques sur les connaissances et attentes de la 
communauté en matière de santé génésique (cf. 1.4.2)              

2.4.3 Rencontres avec la communauté sur l'accessibilité socioculturelle              

2.4.5 Rencontres soignants-soignés autour de la santé génésique (cf. 2.1.6)              

2.5 Des services spécifiques pour les jeunes sont fonctionnels              

2.5.1 Etat des lieux des services proposés aux jeunes              

2.5.2 Amélioration des structures existantes (équipements, fonctionnement…) ou 
création de nouvelles structures              

2.5.3 Formation du personnel spécialisé dans le domaine de la santé génésique pour les 
jeunes              

2.5.4 Organisation et suivi d'un réseau de personnes référentes pour les jeunes              

2.6 L'intégration est renforcée              

2.6.1 Rencontres avec les autres acteurs (en particulier les responsables régionaux des 
programmes connexes)              

2.6.2 Définition et mise en œuvre d'approches ou d'actions communes ou synergiques              
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3 L'information des bénéficiaires est assurée et leur participation aux 
décisions en matière de santé est renforcée              

3.1 Des supports spécifiques d'information sont développés              

3.1.1 Conception, fabrication et diffusion de nouveaux supports d'IEC              

3.1.2 Campagne médiatique autour de la santé génésique              

3.1.3 Tournée théâtrale dans la zone d'intervention (conception, mise en œuvre)              

3.1.4 Mise en place et suivi d'un réseau de pairs pour les jeunes              

3.2 Un plaidoyer en direction des leaders est assuré              

3.2.1 Information des leaders religieux et communautaires              

3.2.2 Plaidoyer en direction des responsables administratifs et des élus              

3.2.3 Assistance dans l'élaboration de projets              

3.3 La défense des droits en matière de santé génésique est effective              

3.3.1 Réunions d'information avec les populations cibles              

3.3.2 Création et suivi des comités d'usagers et de jeunes              

4 L'intervention est évaluée, les expériences sont partagées et les 
résultats diffusés              

4.1 Une étude avant/après est réalisée              

4.1.1 Définition du protocole              

4.1.2 Recueil et analyse des données              

4.1.3 Elaboration du rapport de l'étude avant/après              

4.2 Le suivi en continu et les évaluations externes sont effectués              

4.2.1 Définition de la méthodologie               

4.2.2 Réunion trimestrielle avec les acteurs engagés dans le projet              

4.2.3 Rapport annuel concernant chaque zone d'intervention              
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4.2.4 Synthèse annuelle pour l'ensemble du projet              

4.3 Les expériences sont partagées entre équipes              

4.3.1 Rencontre semestrielle inter-zones              

4.3.2 Rapports de ces réunions              

4.4 Les résultats sont diffusés              

4.4.1 Création et suivi du site WEB              

4.4.2 Séminaire national en fin de projet              

4.4.3 Programme annuel de publications et réalisation de celles-ci              

4.4.4. Conférence internationale en fin de projet              

4.5 Le suivi scientifique est assuré              

4.5.1 Installation du réseau scientifique et échanges entre acteurs de terrain et réseau              

4.5.2 Evaluation à mi-parcours et en fin de projet              

 
Activités en continu Activités ponctuelles 

 


